Załącznik nr 8 

Harmonogram rzeczowo-finansowy etapów robót

	
Prace
	Termin realizacji
	Wartość netto
[zł]

	Budynek Kotłowni, ul. Spółdzielcza 4 – I etap:
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji frontowej oraz tylnej,
[bookmark: _GoBack]- wymiana stolarki okiennej,
- podniesienie wysokości stropodachu w części
   warsztatowej i montaż drzwi garażowych.
	
30.11.2018
	

	Budynek Portierni, ul. Zachodnia 2:
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana drzwi zewnętrznych.
	

	

	Budynek Kotłowni, ul. Spółdzielcza 4 – II etap:
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji bocznych,
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji części warsztatowej,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana ślusarki drzwi zewnętrznych,
- odnowienie elewacji – stacja transformatorowa.
	


	

	Budynek Archiwum , ul. Zachodnia 2:
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana drzwi zewnętrznych.
	


	

	Budynek Warsztatów, ul. Zachodnia 2:
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana drzwi zewnętrznych.
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